# Лекция 1. Введение в дисциплину. Основы работы в *MS Project*

### Понятие проекта

Проект - временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата

IT-проект - это проект, в рамках которого входят работы связанные с информационными технологиями, направленными на создание, развитие и поддержку информационных систем

ІТ-проекты охватывают самые разнообразные сферы деятельности:

- 1. формирование и модернизацию ИТ-инфраструктуры
- 2. замещение старых сервисов новыми
- 3. разработку интернет сайтов
- 4. создание новых видов компьютеров или мобильных устройств
- 5. слияние баз данных
- 6. и д.р.

# Методы PERT, CPM и диаграммы Ганта

Методика PERT(Program (Project) Evaluation and Review Technique) — система управления проектами, которая была разработана для планирования больших и сложных проектов. PERT осуществляет глубокую оценку проекта до его начала, начиная с общей оценки

 ${
m CPM-metod}$  критического пути (Critical path method) механизм построения самого короткого (эффективного) пути для достижения результата. Основана на сетевом графике

Обычно методика PERT применяется для планирования сложных разработок, не имевших в прошлом никаких аналогов

Чаще всего продолжительность работ по сетевому графику заранее не известна и может принимать лишь одно из ряда возможных значений

Диаграмма Ганта - это визуальный способ отражения запланированных задач

Диаграмма Ганта состоит из временной шкалы (горизонтальная ось) и списка задач (вертикальная ось). На пересечении осей цветным отрезком обозначают срок, в который нужно выполнить определенную задачу.

Плюсы метода PERT-CRM

- 1. Возможность определить минимальную длительность проекта
- 2. С помощью СРМ можно определить сроки выполнения каких работ являются наиболее важными для своевременного выполнения проекта
- 3. Используя резерв времени, можно «маневрировать» сроками выполнения работ, избегая как чрезмерной, так и недостаточной загрузки рабочих ресурсов
- 4. Можно оценить, к каким последствиям приведет задержка в выполнении той или иной работы
- 5. На любой момент времени выполнения проекта можно для любого из его участников определить вид и объем работ, который ему следует выполнять

План проекта предполагает:

- 1. определение перечня задач и их взаимодействия
- 2. очередность и длительность их выполнения

3. распределения ресурсов(работники, оборудование) между задачами

Основными единицами проекта, являются задачи (tasks), ресурсы (resource) и назначения (assignment).

Задача - функционально обособленный этап проекта, в рамках которого достигается некоторый промежуточный или финальный результат

Фаза - объединение нескольких задач, при большой степени декомпозиции

Жизненный цикл - все фазы проекта в совокупности

Веха - завершающая задача

Длительность задачи - период рабочего времени, который необходим для выполнения задачи

Трудозатраты - работа работников над проектом

План проекта отражает зависимости используя связи

## Ресурсы:

- 1. трудовые
- 2. материальные ресурсы материалы потребляемые при выполнении задач проекта
- 3. затраты затраты, которые не связны с использованием трудовых или материальных ресурсво, но должны быть учтены в плане проекта

Стоимость проекта рассчитывается на основе стоимости ресурсов. В проекта MS project можно указывать стоимость двумя способами:

- 1. переменным учетом
- 2. стоимость за использование

Назначения описывают связь некоторой задачи и выделенных на ее выполнение ресурсов.

Проектный треугольник - триада «время», «стоимость», «объем работы»

При внесении изменений в один из этих элементов, мы изменяем величину одной из сторон треугольника и синхронно изменяются два других параметра.

#### Основные понятия проекта

Возможности MS Project

Основные настройки проекта

Виды связей между работами